Récap des livrables et calendrier

Calendrier

Les vendredis sont en visio. Les sorties d'information tombent à l'heure indiquée, pour tous les trinômes en même temps.

Date	Créneau	Mode	Contenu	À rendre
Jeu 5/11	8h à 9h30	Présentiel	Lancement, dossier de départ (R0), trinômes et rôles	
Jeu 5/11	9h45 à 11h15	Présentiel	Copie 1, puis premières hypothèses	
Jeu 5/11	11h30 à 13h	Présentiel	Sortie R1 à 11h30, données et propriétaires	
Jeu 5/11	14h à 15h30	Présentiel	Sortie R2 à 14h, inventaire des données	Rendu 1 à 15h30
Ven 6/11	11h30 à 13h	Visio	Sortie R3 à 11h30, le droit avant l'architecture	Rendu 2 à 13h
6/11 au 29/11	Autonomie		Finir L3, reprendre L1, L2, registre	Rendu 3, dim 29/11 à 23h59
Lun 30/11	11h30 à 13h	Présentiel	Copie 2, retour sur les AIPD	
Lun 30/11	14h à 19h	Présentiel	Sorties R4 à 14h et R5 à 18h, architecture et chiffrage	Rendu 4 à 19h
Jeu 3/12	9h45 à 13h	Présentiel	Sortie R6 à 9h45, équipe, gouvernance, budget, puis Copie 3	Rendu 5 à 12h15, avant la copie
Ven 4/12	8h à 9h30	Visio	Exploitation et déploiement, finalisation	Rendu 6 à 9h30
Ven 4/12	9h45 à 13h	Visio	Soutenances, 24 minutes par trinôme, arbitrages R7	

Les livrables

Code	Pièce	Ce qu'elle contient	Taille
L1	Note de cadrage	Décision visée, indicateur à 12 mois, périmètre, premier livrable utile	1 page
L2	Inventaire des données	Au moins 8 sources, colonnes imposées, volumétrie calculée	1 tableau
L3	AIPD courte	Deux traitements, trois risques cotés, mesures, contrat fournisseur	2 pages
L4	Architecture et chiffrage	Schéma, trois fiches de décision, chiffrage annuel et à trois ans	4 pages

Code	Pièce	Ce qu'elle contient	Taille
L5	Organisation et budget	Équipe, RACI, budget sur 18 mois, ce qui a été retiré, feuille de route	2 pages
	Registre des hypothèses	Toutes les hypothèses, ouvertes et fermées	1 tableau
	Journal de bord	Une entrée par sortie d'information	une demi-page par entrée

Le détail de chaque consigne se trouve dans la séance où le livrable est lancé.

Les rendus sur Teams

Chaque rendu est un devoir Teams avec une heure limite. Tout est corrigé ensemble à la fin, mais un rendu manquant ou en retard coûte 0,5 point sur la moyenne finale à chaque membre du trinôme, comme un jalon raté dans un vrai projet. À la correction, on vérifie aussi qu'aucune entrée ne s'appuie sur une information qui n'était pas encore sortie à sa date.

Rendu et heure limite	Quoi
1. Jeudi 5/11, 15h30	Photo ou PDF de L1, L2, registre et entrées R0 à R2
2. Vendredi 6/11, 13h	Entrée R3 du journal, réponse au patient, registre à jour
3. Dimanche 29/11, 23h59	L1, L2, L3, registre à jour
4. Lundi 30/11, 19h	L4, entrées R4 et R5, registre à jour
5. Jeudi 3/12, 12h15, avant la copie	L5, entrée R6, registre à jour
6. Vendredi 4/12, 9h30	Dossier final (registre complet et journal en annexe) et support d'oral

Le dossier final

Deux parties.

La proposition, douze pages au plus : une page de synthèse pour la directrice générale (décision visée, coût, délai, risques), puis L1 à L5 dans leur dernière version, cohérents entre eux.

Le chemin, cinq pages au plus : une frise qui montre, sortie après sortie, les pistes ouvertes et fermées et les décisions prises ; le registre complet ; une page sur les trois hypothèses qui vous ont coûté le plus cher et ce que vous referiez autrement.

En annexe, les entrées du journal telles que déposées. Le chemin raconté doit coller à vos rendus datés.

Support d'oral : dix diapositives au plus, dont deux sur le chemin.